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105,09% po� wiadczonych wydatków do alokacji

140 755 763,04Kwota wydatków po� wiadczonych przez IZ 

101,80% dotychczas wys
anych wniosków do KE do
alokacji

136 355 449,69Suma dotychczas wys
anych wniosków do KE

133 938 206,00Alokacja PIW EQUAL

EUR/%Dane na 31-05-2009
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� Wyga� ni� cie z dniem 31.12.2008 umowy z FFW na 
pe
nienie funkcji KSW – przej� cie zada� zwi� zanych z 
rozliczeniem i zamkni� ciem projektów przez IZ;

� ok. 20 PRR wci�� nie rozliczy
o � rodków dotacji z lat 
ubieg
ych; 

� Zamówienia publiczne – trwa wyja� nianie kwalifikowalno� ci
wydatków w szczególnie trudnych przypadkach;

� PEFS – braki w o� wiadczeniach beneficjentów;

� kontrole UKS w projektach. 
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Sporz� dzenie sprawozdania ko� cowego  z realizacji programu i 
przekazanie go do weryfikacji IP
, IA oraz IZ PWW

Grudzie� 2009

Zatwierdzenie sprawozdania ko� cowego przez KM i przekazanie go 
do KE

Przes
anie do KE wniosku o p
atno�� ko� cow� w programie oraz 
deklaracji zamkni� cia

Luty/Marzec 
2010

Przekazanie wniosku o p
atno�� ko� cow� do IP
Listopad 2009

Rozliczenie finansowe projektów – zamkni� cie na poziomie projektów Sierpie� 2009

Opis czynno� ciPlanowany 
termin


